Приложение № 3 
к Договору _____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ по разработке Стандарта КСС АО «НАК «Казатомпром»
«Методические указания по организации мониторинга воздействия ПСВ урана на грунтовые и подземные воды»
	
№
	Наименование этапа и основное содержание работы
	Сроки выполнения:
(месяц, год)
	Стоимость работы: тыс. тенге (% к договорной цене)
	Результаты работы, вид отчетности

	1
	Разработка первой редакции проекта стандарта:
-  Составление плана Стандарта, сбор, анализ и подготовка теоретического и практического материала
-Разработка первой редакции проекта стандарта и пояснительной записки к нему.
-Представление первой редакции проекта стандарта с пояснительной запиской на рассмотрение и отзывы, согласно перечню обязательной рассылки.
	160 рабочих дней с даты подписания договора
	50 %
	Пояснительная записка к 1-ой редакции проекта стандарта;
Проект стандарта, 1-ая редакция.


	2
	Разработка окончательной редакции проекта Стандарта:
- Сбор и обработка отзывов, составление сводки отзывов;
- Проведение согласительного совещания (при необходимости);
- Подготовка окончательной редакции проекта Стандарта;
- Согласование окончательной редакции Стандарта в АО «НАК «Казатомпром» согласно перечню обязательной рассылки (при необходимости);
- Представление проекта Стандарта с необходимой документацией на утверждение Заказчику.
	320 рабочих дней с даты подписания договора
	50 %
	- Согласованная АО «НАК «Казатомпром» окончательная редакция Стандарта на бумажном и электронном носителях;
- Сводка отзывов по проекту Стандарта;
-Пояснительная записка к окончательной редакции проекта стандарта;
- Протокол согласительного совещания (при наличии);
- Документы, подтверждающие согласование Стандарта.
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